




Joroisten SUSU-hanke

Tilannekatsaus



21.8.2024






Hankkeen toimenpiteet

- Joroisten pohjavesialueiden suojelusuunnitelma 1.4.2024 - 31.4.2025
- Suojelusuunnitelman päivitys (Tervaruukinsalo ja Kolma)
- Suojelusuunnitelman laatiminen (Paitapuro)
- Lisäselvitykset haitallisten aineiden esiintymisestä erityisesti raakaveden ottokaivoissa

SUSU-hankkeen pohjavesialueet

- Tervaruukinsalo (1E-luokka)
 - Päivitys
 - Osittain Pieksämäen puolella
- Kolma (1E-luokka)
 - Päivitys
- Paitapuro (1-luokka)
 - Uusi suunnitelma





Yleinen osa

- Alustava viranomaisversion luonnos lähetetty projektiryhmälle kommentoitavaksi
 - Ei vielä kommentteja
- Julkista versioita ei ole vielä aloitettu. Aloitetaan vasta kun viranomaisversion suurimmat muokkaukset on tehty.





Tervaruukinsalo

- Alustava luonnos kesken. Puuttuu vielä osa riskikohde kappaleista ja toimenpidesuosituksset.
- Maastotarkastelu syksyllä 2024





Paitapuro

- Luonnoksia ei ole vielä aloitettu
- Maastotarkastelu suoritettu kesällä 2024
 - Vesilaitoksen toimintaperiaatteisiin tutustuminen
 - Paitapuron pohjavesialueen riskikohteet kuvattu tarkistettu maastossa





Kolma

- Luonnoksia ei ole vielä aloitettu
- Maastotarkastelu syksyllä 2024



SUSU	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti
Hankkeen aloituspalaveri					L O M A								
OHRy ja projektiryhmän kokoaminen													
Ohjausryhmän kokous													
Perustietojen kerääminen, tietojenhaun organisointi													
Yleisen osion kirjoittaminen													
<i>Kommentit (projektiryhmä + OHRy)</i>													
<i>Korjaukset</i>													
Tervaruukinsalo, tietojen kerääminen ja kirjoittaminen													
<i>Kommentit (projektiryhmä + OHRy)</i>													
<i>Korjaukset</i>													
Kolma, tietojen kerääminen ja kirjoittaminen													
<i>Kommentit (projektiryhmä + OHRy)</i>													
<i>Korjaukset</i>													
Paitapuro, tietojen kerääminen ja kirjoittaminen													
<i>Kommentit (projektiryhmä + OHRy)</i>													
<i>Korjaukset</i>													
Maastokäynnit													
Suojelusuunnitelman hyväksymiskäsittely													
Suojelusuunnitelman korjaukset													
Kuuleminen ja kuulemistilaisuus													
Väli- ja loppuraportointi													



Kiitos!

Heidi Kärkkäinen

Tiina Kontio

etunimi.sukunimi@skvsy.fi

Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry

Yrittäjäntie 24

70150 Kuopio

www.skvsy.fi

